

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса организации дежурства в старшей-подготовительной группе с использованием доски задач»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»

 Е.Ю. Нечаева

24.01.2022 г.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — воспитатели ДООУ, воспитанники

Периметр проекта — территория старшей-подготовительной группы МДОУ

Владелец процесса — заведующий Нечаева Е.Ю.

Руководитель проекта — старший воспитатель Смирнова О.В.

Команда проекта — воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В., помощник воспитателя Шимбуева Л.А.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — нарушение режима дня вследствие потери времени и оперативности донесения информации во время процесса организации дежурств детьми.

Проблемы:

1. Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности.
2. Отсутствие визуализации действий детей.
3. Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени процесса организации процесса дежурства детьми	20 мин	6 мин

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 24.01.2022.
2. Диагностика и определение целевого состояния:
 - разработка карты текущего состояния — 24.01.2022-30.01.2022.
 - анализ — 31.01.2022-06.02.2022.
 - разработка карты целевого состояния — 07.02.2022-20.02.2022.
3. Внедрение улучшений — 21.02.2022-01.04.2022.
 - совещание по защите подходов внедрения — 01.04.2022.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 02.04.2022-28.04.2022.
 - Завершающее совещание — 28.04.2022.

Руководитель проекта

Подпись



О.В.Смирнова