

ПЛАН
МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок»
по реализации муниципального проекта «Читаем вместе»

<i>Структура проекта</i>	<i>Содержание</i>
Наименование проекта	«Читаем ВМЕСТЕ»
Цели проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.2. Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста.3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях нижегородских писателей и поэтов для детей.4. Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в ДОУ.
Тип проекта	Практико-ориентированный
Участники проекта	Педагоги ДОУ, воспитанники и их родители (законные представители), социальные партнеры.
Сроки реализации проекта	Апрель 2019 года - август 2020 года
Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению художественной литературы.2. Возрождение традиции семейного чтения не менее чем в 50 % семей от числа семей, посещающих ДОУ.3. Внедрена современная форма образования - культурная практика – «Читаем ВМЕСТЕ».4. В ДОУ создана мобильная библиотека, включая технологию bookcrossing (книговорот).

План реализации проекта

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
Организационный этап: апрель 2019 г. - август 2019 г.		
Цель этапа: разработка перспективного плана реализации Проекта.		
1. Изучение приказа Управления образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района «О реализации муниципального проекта «Читаем ВМЕСТЕ», паспорта проекта.	Апрель 2019 г.	Заведующий, ст. воспитатель
2. Подготовка приказа «Об участии в реализации муниципального проекта «Читаем вместе».	Апрель 2019 г.	Заведующий
3. Разработка плана МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» по реализации Проекта.	Май 2019 г.	Заведующий, ст. воспитатель
4. Ознакомление с планом реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ» всех педагогов ДОУ.	Май 2019 г.	Ст. воспитатель
5. Подготовка развивающей предметно-пространственной среды в группах для реализации Проекта. Изучение методической литературы по тематике Проекта.	Июнь – август 2019 г.	Воспитатели, ст. воспитатель
6. Организация и проведение вводного мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей) и детей.	Август 2019 г.	Ст. воспитатель
7. Информирование населения о ходе реализации Проекта через создание вкладки на сайте ДОУ и трансляции в СМИ.	Апрель - август 2019 г.	Заведующий
Внедренческий этап: сентябрь 2019 г. - май 2020 г.		
Цель этапа: приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре чтения художественной литературы, ознакомления с творчеством писателей, в том числе нижегородских. Возрождение традиции семейного чтения.		
Содержательные линии реализации проекта: Линия I: « Читающий дом » (освоение культурных практик совместного детско-родительского чтения): - «Читаем ВМЕСТЕ»; - «Мама, почитай-ка»; - «Папа, почитай-ка»; - «Все Пушкина Читают»; - «Читаем Нижегородскую Книгу»; - «Читаем Стихи»; - «Раз, два, три. Четыре, пять - начинаем Мы Читать»; - «Читаем православную книгу» и др.	весь период реализации проекта	Воспитатели, родители (законные представители)

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
Линия II: «Навигатор в мире детских книг»: составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей): - «А Что читаете Вы?»; - «Читать - Это Модно» и др.	весь период реализации проекта	Ст. воспитатель, воспитатели
Линия III: «Организация мобильных библиотек», включая bookcrossing (книговорот) между читающими: - «Есть Книга - Есть Будущее»; - «Читаем Сами»; - «Одна книга - одна семья»; - «Читаем Книгу - Познаем Мир»; - «Моя Первая Книга», «Православная книга для дошкольников» и др.	весь период реализации проекта	Воспитатели, родители (законные представители)
Линия IV: «Рекламный микрофон»: продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок и др.	весь период реализации проекта	Ст. воспитатель, воспитатели
Линия V: «Юбилейный литературный календарь» (юбилеи детских писателей)	весь период реализации проекта	Ст. воспитатель, воспитатели
Линия VI: «Книжная карусель»: фестивали, конкурсы, викторины, акции, недели детской книги, праздники, квесты, флешмобы и др.	весь период реализации проекта	Ст. воспитатель, воспитатели
Мероприятия, посвященные году театра: «домашний театр», «семейный театр» или «театральный дом») - постановка и показ спектаклей по детским книгам семейными коллективами дома, во дворе, в группе детского сада с изготовлением теневых, пальчиковых, настольных, кукольных театров, костюмов для театрализованных постановок.	весь период реализации проекта	Воспитатели, родители (законные представители)
Психолого-педагогическое обучение родителей: мероприятия с родителями воспитанников по обмену опытом “Как помочь своему ребенку полюбить читать книги”, консультирование родителей по организации домашней библиотеки, индивидуальные беседы с родителями по вопросам семейного чтения, разработка вопросов для совместного обсуждения родителей и детей по книгам, целенаправленная помощь в определении	весь период реализации проекта	Воспитатели

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
круга детского чтения, беседы о культуре чтения.		
сентябрь		
1. Разработка педагогами программ культурных практик совместного детско-родительского чтения: - «Читаем ВМЕСТЕ»; - «Мама, почитай-ка»; - «Папа, почитай-ка»; - «Все Пушкина Читают»; - «Читаем Нижегородскую Книгу»; - «Читаем Стихи»; - «Раз, два, три. Четыре, пять - начинаем Мы Читать»; - «Читаем православную книгу» и др.	до 13 сентября 2019 г.	Воспитатели
2. Проведение общего родительского собрания в ДОУ. Оповещение родителей об участии в реализации проекта. Проведение разъяснительной работы с родителями о значимости проекта.	по годовому плану	Заведующий
3. Включение тематических вопросов для обсуждения на групповых родительских собраниях: - Роль чтения в формировании личности ребенка. - Что мешает и что содействует чтению детей: «Важные советы». - Чтение – праздник души. - Что и как читать детям. - Как беседовать с детьми о книгах. - Книга и игра. - Книга и рисование. - Мы читаем перед сном и др.	по плану работы с родителями	Воспитатели
4. Развлечение, посвященное Международному дню грамотности «Подрастаю с книжкой я».	6 сентября 2019 г.	Муз. руководитель, воспитатели
5. Международный месячник охраны природы (I – IV линии реализации проекта)	15 сентября -15 октября 2019 г.	Ст. воспитатель, воспитатели, родители
октябрь		
1. Просмотр мультипликационных фильмов по произведению К. Чуковского «Айболит» (к юбилею произведения + международный день врача).	7 октября 2019 г.	Воспитатели
2. Конкурс чтецов.	7-11	Воспитатели

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
	октября 2019 г.	
3. Семинар-практикум «Роль детской книги в речевом развитии детей».	по годовому плану	Ст. воспитатель
4. Неделя каникул (постановка и показ спектаклей по детским книгам), (I – IV линии реализации проекта)	28 октября – 1 ноября 2019 г.	Воспитатели
ноябрь		
1. Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) организовать вечернее совместное чтение, поставив на подоконник осветительный прибор, в Тоншаевском районе горят в домах литературные огоньки.	по плану	Заведующий, ст. воспитатель
2. Акция «Online -Чтение» - («Урок вежливости от С. Я. Маршака)	21-25 октября 2019 г.	Воспитатели
3. День матери (I – IV линии реализации проекта)	14-24 ноября 2019 г.	Воспитатели
декабрь		
1. Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» (по произведениям детских писателей и поэтов).	2 – 6 декабря 2019 г.	Воспитатели
2. Конкурс книжных уголков среди педагогов ДОУ.	2 – 13 декабря 2019 г.	Ст. воспитатель
январь		
1. Организация промежуточного мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей	13 – 24 января 2020 г.	Ст. воспитатель
февраль		
1. Семейный конкурс презентаций и видеороликов «Книга в моей семье».	3 – 21 февраля 2020 г.	Ст. воспитатель
2. Праздник «В гостях у сказки»	7 февраля 2020 г.	Муз. руководитель, воспитатели
3. День защитника Отечества (I – IV линии реализации проекта)	17 – 28 февраля 2020 г.	Воспитатели
март		
1. Просмотр художественного и мультипликационного фильма по	6 марта 2020 г.	Воспитатели

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
произведению П.П. Ершова «Конек-горбунок» (к юбилею писателя).		
2. День православной книги (викторина).	14 марта 2020 г.	Воспитатели
3. Неделя детской книги (I – VI линии реализации проекта)	23-27 марта 2020 г.	Воспитатели
апрель		
1. Международный день детской книги (развлечение).	2 апреля 2020 г.	Воспитатели
2. Конкурс рисунков «Сказки Х.К.Андерсена» (к юбилею писателя)	1-3 апреля 2020 г.	Воспитатели
2. «Библиосумерки – 2019» - Всероссийская акция в поддержку книги и чтения – в библиотеке.	19 апреля 2020 г.	Родители, воспитатели
май		
1. Викторина по произведениям детских писателей о ВОВ.	2-3 мая 2020 г.	Воспитатели старших групп
2. «Читаем всей семьей» - День семейного чтения в библиотеке.	15 мая 2020 г.	Воспитатели
3. Квест «По следам любимых книг»	18 – 22 мая 2020 г.	Воспитатели
июнь		
1. «Праздник книги и чтения» - мероприятие к Году детского чтения в Нижегородской области в Международный день защиты детей.	1 июня 2020 г.	Воспитатели.
2. Акция «От Пушкина до Пушкина» - (Пушкинский день - день русского языка)	6 июня 2020 г.	Воспитатели, ст. воспитатель
Рефлексивный этап: июнь 2020 г. - август 2020 г.		
Цель этапа: выявление лучшего опыта работы образовательных организаций по возрождению традиции семейного чтения		
1. Формирование пакета документов, включающий: - методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения, - кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта.	июнь 2020 г.	Заведующий, ст. воспитатель
2. Организация итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей.	9-20 июня 2020 г.	Ст. воспитатель
3. Отчет о ходе реализации Проекта (статья в газету)	август 2020 г.	Заведующий, ст. воспитатель