



Утверждаю

Заведующая МДОУ д/с №1 «Теремок»  
комбинированного вида

*Нечая* Е.Ю.Нечаева

Приказ № *24* от «*22*» *января* 2014 г.

**План мероприятий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
В МДОУ д/с № 1 «Теремок» комбинированного вида**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ д/с №1 «Теремок» комбинированного вида.

**Задачи:**

- ❖ ➤ Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
- ❖ ➤ Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- ❖ ➤ Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- ❖ ➤ Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- ❖ Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- ❖ Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
- ❖ Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- ❖ Определена модель организации образовательной деятельности, в т.ч. взаимодействия с другими организациями, обеспечивающая реализацию основной образовательной программы
- ❖ Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации
- ❖ Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

№ п/п	-Мероприятия	Сроки	Ответствен ный
<i>1. Нормативно-правовое обеспечение</i>			
1.1.	Разработка и издание приказов: «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» Утверждение изменений к положению о рабочей группе. «О введении ФГОС ДО в ДОУ» «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ» «Об утверждении плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ» «О внесении изменений в должностные инструкции работников ДОУ»	Февраль -март 2014	Заведующая
1.2.	Внесение изменений и дополнений в нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ.		Заведующая
1.3.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.		Заведующая
<i>2. Организационное обеспечение</i>			
2.1.	Формирование рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ.	Февраль 2014 г.	Заведующая Старший воспитатель
2.2.	Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО (аналитическая справка).	Февраль 2014 г.	Заведующая Старший воспитатель
2.3.	Диагностика и анализ уровня готовности педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО.	Февраль 2014 г.	Рабочая группа
2.4.	Заседание рабочей группы: Определение целей, задач внедрения ФГОС ДО. Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ, Разработка оценочных показателей внедрения ФГОС ДО.	Март 2014 г.	Рабочая группа
2.5.	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	2013- 2016	Заведующая Старший воспитатель
2.6.	Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями.	2014- 2016	Заведующая Старший воспитатель

2.7.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	По мере поступления	Заведующая Старший воспитатель
2.8.	Организация и проведение педагогических советов, семинаров, совещаний, консультаций по проблемам внедрения ФГОС ДО.	2014-2016	Старший воспитатель Рабочая группа
2.9.	Ознакомление педагогов с материалами обучающих вебинаров по введению ФГОС ДО.	2013-2016	Старший воспитатель
2.10.	Подготовка методических рекомендаций на основе муниципальных для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО	2014-2016	Заведующая Старший воспитатель
2.11.	Корректировка графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО. Реализация графика.	2014	Заведующая Старший воспитатель
2.12.	Участие педагогов ДОУ в РМО	В течение года	Старший воспитатель
2.13.	Организация мониторинга результатов введения ФГОС ДО в ДОУ	2014-2016	Старший воспитатель
2.14.	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	2014-2016	Старший воспитатель
2.15.	Обобщение лучшего организационного и педагогического опыта в ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО.	2016	Старший воспитатель

### *3. Учебно-методическое обеспечение*

3.1.	Разъяснительная и информационная работа среди родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО.	Май 2014 г.	Заведующая Рабочая группа
3.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.	Апрель 2014 г.	Заведующая Старший воспитатель
3.3.	Проектирование и разработка: - основной образовательной программы ДОУ - программы развития ДОУ	До 01.09.2014 г.	Заведующая Творческая группа

### *4. Информационное сопровождение*

4.1.	Участие педагогов в муниципальных обучающих семинарах по организации работы по переходу на ФГОС ДО	В течение 2014 г.	Старший воспитатель
4.2.	Информирование и просвещение родительской общественности и введении и реализации ФГОС ДО	В течение	Старший воспитатель

	через информационные стенды, сайт, родительские собрания.	2014 г.	Педагоги
4.3.	Анкетирование родителей (законных представителей) для выяснения мнений о введении ФГОС ДО.	Сентябрь 2015 г.	Старший воспитатель Педагоги
4.5.	Разработка и реализация плана освещения вопросов введения ФГОС ДО в районных СМИ.	В течение 2014 г.	Заведующая Старший воспитатель
4.6.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО.	В течение 2014 г.	Старший воспитатель
<b>5. Контроль и мониторинг</b>			
5.1.	Анализ существующей системы мониторинга и контроля в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Май 2014	Старший воспитатель Специалисты
5.2.	Участие в организации публичной отчетности результатов деятельности по реализации плана внедрения ФГОС ДО	2014- 2016	Заведующая Рабочая группа
5.3.	Публичная защита образовательных подпроектов ДОУ внедрения ФГОС в практику работы	Апрель 2014	Заведующая Рабочая группа
5.4.	Внесение изменений в систему и мониторинга и контроля в части: - Реализации ООП - Условий реализации ООП	Май 2014 г.	Заведующая Рабочая группа
5.5.	Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении ФГОС ДО	2014- 2015 уч.год	Заведующая Специалисты
5.6.	Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ФГОС ДО	Май 2015г.	Заведующая специалисты